

Директор МБОУ СОШ с. Байгузино



**План-график действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)
МБОУ СОШ с. Байгузино на 2016 – 2017 учебный год**

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный	Контрольные показатели
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1.	Ознакомление с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, на федеральном, республиканском и муниципальном уровне	Сентябрь, 2016	Администрация школы	Протоколы заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в школе	Сентябрь, 2016	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	Приказ по школе
1.3.	Внесение изменений в должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС ОВЗ	По необходимости	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	Приказ по школе, должностные инструкции учителя, работающего по ФГОС ОВЗ
1.4.	Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие с ФГОС ОВЗ	Сентябрь, 2016	Рабочая группа по введению ФГОС - ОВЗ	Локальные нормативно- правовые акты учреждения
1.5.	Разработка и утверждение образовательных программ школы в соответствии с ФГОС ОВЗ	Сентябрь, 2016	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	Образовательные программы школы
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				

2.1.	Учет изменений нормативно-правовых актов, устанавливающих нормативы, обеспечивающие реализацию ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях	август, 2016		Приказ по школе, внесение изменений и дополнений в локальные акты
2.2.	Планирование бюджета школы с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ	август, 2016		Предложения директору школы, Управляющему совету'
3.	Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь, 2016	Ибрагимова Л.М.	Приказ по школе
3.2.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь, 2016	Ибрагимова Л.М.	Приказ по школе
3.3.	Участие координатора по введению ФГОС ОВЗ в работе городской рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	По графику ИМЦ	Ибрагимова Л.М.	
3.4.	Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	1 раз в четверть	Ибрагимова Л.М.	Протоколы заседаний рабочей группы
3.5.	Диагностика уровня готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ОВЗ	Октябрь, 2016 г.	Ибрагимова Л.М.	Справка об уровне готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ОВЗ
3.6.	Ознакомление с методическими материалами для педагогов, родителей по введению ФГОС ОВЗ, рекомендациями для общеобразовательных	2016 год	Ибрагимова Л.М.	Протоколы заседаний рабочей группы
3.7.	Подготовка и проведение совещаний, педагогических 'Советов по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2016-2017 гг.	Ибрагимова Л.М.	Протоколы совещаний
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Обеспечение участия членов рабочей группы в обучающих семинарах муниципального уровня	По отдельному графику	Зам. директора по УВР Хаматдинова Э.Р.	Приказы по школе
4.2.	Обеспечение повышения квалификации работников школы по вопросам ФГОС ОВЗ	2016-2017 гг.	Хаматдинова Э.Р.	График курсовой подготовки и повышения квалификации работников школы
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1.	Размещение информации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ на официальном сайте школы	В течение всего периода	Ибрагимова Л.М.	Публичный отчет, отчет о результатах самообследования
5.2.	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение всего периода	Ибрагимова Л.М.	Выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации
6.	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
6.1.	Анализ уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ	Июнь-август 2017 г.	Хаматдинова Э.Р.	Справка об уровне соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ
6.2.	Планирование изменений ресурсной базы школы для создания оптимальных условий реализации ФГОС ОВЗ	2016-2020 гг.	Хаматдинова Э.Р.	Предложения директору школы, Управляющему совету'